

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 261 /UBND-QLDA

Bỉm Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2018

V/v tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình: Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi: Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn

UBND thị xã Bỉm Sơn là Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công xây dựng, trồng cây và lắp đặt thiết bị chiếu sáng công cộng, dự kiến đưa vào sử dụng vào năm 2019.

Để chuẩn bị cho công tác quản lý, vận hành công trình, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao cho Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn sau khi hoàn thành theo quy định.

- Trước mắt để đảm bảo phục vụ các hoạt động của thị xã trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất, giao cho Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn tiếp nhận, quản lý, vận hành các hạng mục công trình đã hoàn thành bao gồm: điện chiếu sáng và cây xanh.

- Ủy quyền cho Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp điện, nước sinh hoạt và các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ quản lý, vận hành, khai thác công trình.

- Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn lập hồ sơ, thống kê chi tiết các hạng mục đã hoàn thành để cung cấp cho Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn làm cơ sở nhận bàn giao.

- Thời gian bàn giao xong trước ngày 06/02/2018.

Đề nghị Công ty CP môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKH; QLĐT; TNMT; VHHT;
- UBND phường Ba Đình;
- Lưu VP, QLDA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tông Thanh Bình