

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 228/UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày 05 tháng 11 năm 2018

V/v tham gia ý kiến gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ các dự án do Công ty TNHH Long Sơn làm chủ đầu tư trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 5767/SKHĐT-KTĐN ngày 29/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa về việc tham gia ý kiến gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện một số dự án của Công ty TNHH Long Sơn tại thị xã Bỉm Sơn.

Sau khi xem xét, UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Long Sơn được UBND tỉnh Thanh Hóa Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn; gồm: Dự án xây dựng Trung tâm tiêu thụ xi măng Long Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 23/3/2016; Dự án xây dựng Trạm bơm nước Nhà máy xi măng Long Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 23/3/2016; Dự án khu tập kết nguyên liệu, bãi tập kết xe và phương tiện được chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 24/4/2017.

Sau khi được UBND tỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, Công ty TNHH Long Sơn đã chủ động thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy nhiên, do các khu đất thực hiện dự án có nguồn gốc thuộc Công ty TNHH Nông - Công nghiệp Hà Trung quản lý, hiện giao khoán cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, trong quá trình Chủ đầu tư thực hiện việc thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan bị kéo dài. Hiện nay, Chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng.

Do vậy, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Công ty TNHH Long Sơn được gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục để thực hiện dự án theo quy định.

UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Sở TNMT, XD (b/c);
- Công ty TNHH Long Sơn (để biết);
- Lưu: VT, TNMT;



Bùi Huy Hùng