

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: 2665/UBND-QLĐT

V/v Chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng phá đá ngầm lắp đặt cống hộp 1,6mx2m thuộc dự án: Khu tái định cư khu phố 4+5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 25 tháng 12 năm 2018.

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn

UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được văn bản số 251/QLDA-KT về việc xin chủ trương bổ sung khối lượng phá đá ngầm, lắp đặt cống hộp 1,6x2m, dự án: Khu tái định cư khu phố 4+5, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; Theo đề nghị tại biên bản ngày 05/11/2018 của Phòng quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát công trình, trong quá trình thi công tuyến mương cống hộp thoát nước (đoạn từ Nhà văn hóa khu phố 5 đến Suối) gặp đá ngầm cần phải phá đá. Sau khi xem xét UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Để đảm bảo kỹ thuật về thiết kế, hiệu quả sử dụng công thoát nước cho dự án, UBND thị xã Bỉm Sơn đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán công trình với các nội dung như sau:

- Bổ sung khối lượng phá đá ngầm của tuyến thoát nước (đoạn từ Nhà văn hóa khu phố 5 đến Suối) với chiều dài khoảng 70m, chiều sâu phá đá khoảng 1,35m.

- Điều chỉnh tấm đan hố ga (số 9, 10, 11) từ tấm đan thường sang tấm đan chịu lực để tăng khả năng chịu lực do hố ga nằm trên lề đường hiện trạng.

- Nguồn vốn sử dụng từ nguồn vốn của dự án. Tổng dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án.

2. Thống nhất cho gia hạn hợp đồng gói thầu số 01 xây dựng công trình đến hết tháng 12 năm 2018.

3. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Yêu cầu công tác khảo sát, tính toán khối lượng phát sinh, thiết kế bổ sung cho hạng mục phát sinh phải đảm bảo phù hợp với thực tế và đúng quy định hiện hành.

UBND thị xã có ý kiến đề Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLĐT.



**CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Hùng**